

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-১ শাখা
www.mora.gov.bd

নম্বর-১৬.০০.০০০০.০০৭.০৯.০৪০.১৮.২১৩

তারিখ: ১৮ জুলাই ২০২১


বিষয় : ২০২১-২২ অর্থবছরে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ১০টি উন্নয়ন প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন সংক্রান্ত।

- সূত্র : (১) ১৬.০০.০০০০.০০৭.০২.০০৫.১৯.৬৩৫; তারিখ: ১২/০৭/২০২১ খ্রি.
(২) ১৬.০১.০০০০.০০২.০৫.০০২.২১.৬৪; তারিখ: ১৫/০৭/২০২১ খ্রি.
(৩) ১৬.০৫.০০০০.১০৩.১৮.০০১.১৯.৮৬৭; তারিখ: ১১/০৭/২০২১ খ্রি.
(৪) ১৬.০৬.০০০০.০০০.২০.০০২.১৮.৭৬; তারিখ: ১৫/০৭/২০২১ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রে বর্ণিত পত্রসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন-০১টি উন্নয়ন প্রকল্প, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ০৭টি উন্নয়ন প্রকল্প, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ০১টি উন্নয়ন প্রকল্প এবং বৌদ্ধধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ০১টি উন্নয়ন প্রকল্পসহ মোট ১০ (দশ)টি উন্নয়ন প্রকল্পের ২০২১-২২ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

২। বর্ণিত অবস্থায়, অনুমোদিত ১০টি উন্নয়ন প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনাসমূহ এতদসঙ্গে সংযুক্ত করে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।


১৬/০৭/২০২১
মো: সাখাওয়াত হোসেন
উপসচিব (উন্নয়ন)
ফোন : ৯৫৭৭২৩৭
e-mail: ds_dev@mora.gov.bd

বিতরণ: কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

- ০১। সচিব, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা
[দৃ: আ: মহাপরিচালক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-০৭]।
০২। মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
০৩। প্রকল্প পরিচালক, “ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ” শীর্ষক প্রকল্প, ৪৮/১, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।
০৪। সচিব, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ১/আই, পরিবাগ, ঢাকা।
০৫। সচিব, বৌদ্ধধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, বৌদ্ধরাজিক ধর্ম বিহার, বাসাবো, ঢাকা।

নম্বর-১৬.০০.০০০০.০০৭.০৯.০৪০.১৮.২১৩

তারিখ: ১৮ জুলাই ২০২১

অনুলিপি: সদয় অবগতির জন্য প্রেরিত হ'ল-

- ১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। অফিস কপি/মাস্টার কপি।

মো: সাখাওয়াত হোসেন
উপসচিব (উন্নয়ন)

প্রকল্প ভিত্তিক ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের সময় নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	:	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
১। প্রকল্প/ কর্মসূচি	:	ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প
২। প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকায়)		
ক. মোট	:	৪৯.৯৫ কোটি টাকা।
খ. স্থানীয় মুদ্রা	:	৪৯.৯৫ কোটি টাকা।
গ. প্রকল্প সাহায্য	:	----
৩। জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (কোটি টাকায়)		
ক. মোট	:	২.৮৩ কোটি টাকা।
খ. স্থানীয় মুদ্রা	:	২.৮৩ কোটি টাকা।
গ. প্রকল্প সাহায্য	:	----
৪। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বরাদ্দ (কোটি টাকায়)		
ক. মোট	:	৫.০০ কোটি টাকা।
খ. স্থানীয় মুদ্রা	:	৫.০০ কোটি টাকা।
গ. প্রকল্প সাহায্য	:	




আবদুল্লা-আল-শাহীন
প্রকল্প পরিচালক (উপ সচিব)
ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প
ফোন: ৪৭১২০৩৯৪

ইমেইল:harmonyproject2019@gmail.com

ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প

(জুলাই ২০২১ - জুন ২০২২) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন : (লক্ষ টাকায়) রাজশ্ব

জানুয়ারি - ২০২২		ফেব্রুয়ারি - ২০২২		মার্চ - ২০২২		এপ্রিল - ২০২২		মে - ২০২২		জুন - ২০২২	
লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা	
ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
বেতন ভাতাদি- কর্মকর্তা-০১ জন	১.৯০	বেতন ভাতাদি- কর্মকর্তা-০১ জন	২.০০	বেতন ভাতাদি- কর্মকর্তা-০১ জন	২.০০	বেতন ভাতাদি- কর্মকর্তা-০১ জন	২.৫০	বেতন ভাতাদি- কর্মকর্তা-০১ জন	২.৫০	বেতন ভাতাদি- কর্মকর্তা-০১ জন	২.০০
আউটসোর্সিং - ০৩	০.৮০	আউটসোর্সিং - ০৩	১.০০	আউটসোর্সিং - ০৩	১.০০	আউটসোর্সিং - ০৩	১.০০	আউটসোর্সিং - ০৩	১.৪০	আউটসোর্সিং - ০৩	১.৫০
ওভার টাইম	০.০০	ওভারটাইম	০.০০	ওভারটাইম	০.০০	ওভারটাইম	০.০০	ওভারটাইম	০.০০	ওভারটাইম	০.০০
সম্মানী	০.৫০	সম্মানী	১.০০	সম্মানী	১.০০	সম্মানী	০.৫০	সম্মানী	০.৫০	সম্মানী	০.৫০
হায়ারিং চার্জ (গাড়ি)	১.৪০	হায়ারিং চার্জ (গাড়ি)	১.৪০	হায়ারিং চার্জ (গাড়ি)	১.৪০	হায়ারিং চার্জ (গাড়ি)	১.৪০	হায়ারিং চার্জ (গাড়ি)	১.৪০	হায়ারিং চার্জ (গাড়ি)	১.৬৩
বিদ্যুৎ বিল	০.০৫	বিদ্যুৎ বিল	০.০৫	বিদ্যুৎ বিল	০.১০	বিদ্যুৎ বিল	০.১০	বিদ্যুৎ বিল	০.১০	বিদ্যুৎ বিল	০.১০
ডাক	০.০০	ডাক	০.০৫	ডাক	০.০০	ডাক	০.০৫	ডাক	০.০৫	ডাক	০.০০
টেলিফোন	০.০৫	টেলিফোন	০.০০	টেলিফোন	০.০৫	টেলিফোন	০.০০	টেলিফোন	০.০৫	টেলিফোন	০.০০
ইন্টারনেট	০.০৪	ইন্টারনেট	০.০৪	ইন্টারনেট	০.০৪	ইন্টারনেট	০.০০	ইন্টারনেট	০.০৪	ইন্টারনেট	০.০৪
প্রচার ও বিজ্ঞাপন	০.০০	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	০.০০	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	০.৫০	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	০.০০	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	০.৫০	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	০.০০
বইপত্র ও সাময়িকী	০.০০	বইপত্র ও সাময়িকী	০.০০	বইপত্র ও সাময়িকী	০.১০	বইপত্র ও সাময়িকী	০.০০	বইপত্র ও সাময়িকী	০.১০	বইপত্র ও সাময়িকী	০.০৫
প্রকাশনা	০.০০	প্রকাশনা	০.০০	প্রকাশনা	০.১০	প্রকাশনা	০.১০	প্রকাশনা	০.০০	প্রকাশনা	০.০০
অফিস ভাড়া	১.০০	অফিস ভাড়া	২.০০	অফিস ভাড়া	১.০০	অফিস ভাড়া	১.০০	অফিস ভাড়া	১.০০	অফিস ভাড়া	১.০০
কর্মশালা	১০.০০	কর্মশালা	১০.০০	কর্মশালা	১০.০০	কর্মশালা	১০.০০	কর্মশালা	১০.০০	কর্মশালা	০.০০
প্রশিক্ষণ	০.০০	প্রশিক্ষণ	১৩.০০	প্রশিক্ষণ	১৩.০০	প্রশিক্ষণ	১৪.০০	প্রশিক্ষণ	০.০০	প্রশিক্ষণ	০.০০
ভ্রমন ব্যয়	০.০০	ভ্রমন ব্যয়	০.৫০	ভ্রমন ব্যয়	০.৫০	ভ্রমন ব্যয়	০.৫০	ভ্রমন ব্যয়	০.৫০	ভ্রমন ব্যয়	০.০০
পরামর্শক- ব্যক্তি (২ জন)	৪.০০	পরামর্শক- ব্যক্তি (২ জন)	৪.০০	পরামর্শক- ব্যক্তি (২ জন)	৪.০০	পরামর্শক- ব্যক্তি (২ জন)	৪.০০	পরামর্শক- ব্যক্তি (২ জন)	৪.০০	পরামর্শক- ব্যক্তি (২ জন)	৪.০০
পরামর্শক- প্রতিষ্ঠান (আইসিটি)	০.০০	পরামর্শক- প্রতিষ্ঠান (আইসিটি)	০.০০	পরামর্শক- প্রতিষ্ঠান (আইসিটি)	০.০০	পরামর্শক- প্রতিষ্ঠান (আইসিটি)	৪০.০০	পরামর্শক- প্রতিষ্ঠান (আইসিটি)	২৫.০০	পরামর্শক- প্রতিষ্ঠান (আইসিটি)	০.০০
পরামর্শক-প্রতিষ্ঠান (প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক)	০.০০	পরামর্শক-প্রতিষ্ঠান (প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক)	০.০০	পরামর্শক-প্রতিষ্ঠান (প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক)	০.০০	পরামর্শক-প্রতিষ্ঠান (প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক)	৪০.০০	পরামর্শক-প্রতিষ্ঠান (প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক)	৪০.০০	পরামর্শক-প্রতিষ্ঠান (প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক)	৪০.০০
কম্পিউটার	০.১০	কম্পিউটার	০.১০	কম্পিউটার	০.২০	কম্পিউটার	০.০০	কম্পিউটার	০.১০	কম্পিউটার	০.০০
অনুষ্ঠান/ উৎসবাদি	০.০০	অনুষ্ঠান/ উৎসবাদি	০.২০	অনুষ্ঠান/ উৎসবাদি	০.২০	অনুষ্ঠান/ উৎসবাদি	০.২০	অনুষ্ঠান/ উৎসবাদি	০.০০	অনুষ্ঠান/ উৎসবাদি	০.০০
অফিস সরঞ্জামাদি	০.০০	অফিস সরঞ্জামাদি	০.১০	অফিস সরঞ্জামাদি	০.১০	অফিস সরঞ্জামাদি	০.২০	অফিস সরঞ্জামাদি	০.১০	অফিস সরঞ্জামাদি	০.০০
ব্যাংক চার্জ	০.০০	ব্যাংক চার্জ	০.০০	ব্যাংক চার্জ	০.০০	ব্যাংক চার্জ	০.০০	ব্যাংক চার্জ	০.০০	ব্যাংক চার্জ	০.০০
উপ-মোট (রাজশ্ব)	১৯.৮৪	উপ-মোট (রাজশ্ব)	৩৫.৪৪	উপ-মোট (রাজশ্ব)	৩৫.২৯	উপ-মোট (রাজশ্ব)	১১৫.৫৫	উপ-মোট (রাজশ্ব)	৮৭.৩৪	উপ-মোট (রাজশ্ব)	৫০.৭৯


আবদুল্লা-আল-শাহীন
প্রকল্প পরিচালক

ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প

২০২০-২০২১ অর্থসালের বার্ষিক পরিকল্পনা মোতাবেক

(এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী) সর্বমোট লক্ষ টাকা

$$\begin{aligned} &= \text{জুলাই } ২১ + \text{আগস্ট } ২১ + \text{সেপ্টে } ২১ + \text{অক্টোবর } ২১ + \text{নভেম্বর } ২১ + \text{ডিসেম্বর } ২১ + \text{জানুয়ারী } ২২ + \text{ফেব্রুয়ারী } ২২ + \text{মার্চ } ২২ + \text{এপ্রিল } ২২ + \text{মে } ২২ + \text{জুন } ২২ \\ &= ১০.৩৩ + ২১.৩০ + ২০.০০ + ২১.১৫ + ৪১.৭৭ + ৪১.২০ + ১৯.৮৪ + ৩৫.৪৪ + ৩৫.২৯ + ১১৫.৫৫ + ৮৭.৩৪ + ৫০.৭৯ \\ &= ৫০০.০০ \end{aligned}$$

৬। প্রকল্প ভূমি অধিগ্রহণের বিষয় থাকলে: প্রযোজ্য নয়।

ভূমির পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	অধিগ্রহণের প্রস্তাব প্রেরণের তারিখ	অধিগ্রহণ সমাপ্তির মেয়াদ

আবদুল্লা-আল-শাহীন
প্রকল্প পরিচালক (উপ সচিব)
ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প

সচিবের স্বাক্ষর
মোঃ নূরুল ইসলাম সিএইচডি
সচিব
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প
 বাৎসরিক সংগ্রহ (Procurement) পরিকল্পনা ২০২১ - ২০২২
 (ভৌত সেবা এবং পরামর্শক সেবা)

মন্ত্রণালয় : ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সংস্থা : ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প

ক্র: নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/ বিষয়াদির বিবরণ ও বরাদ্দ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	সম্ভাব্য তারিখ							মন্তব্য
					বিজ্ঞাপন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১.	গাড়ি হায়ারিং (২৭.০০ লক্ষ টাকা)	মাস	১৮	ওটিএম (এনসিএস)	২৬/০১/২০২১	০৯/০২/২০২১	১১/০২/২০২১	১৫/০২/২০২১	২৪/০২/২০২১	২৮/০২/২০২১	৯০ দিন	কার্যক্রম সম্পন্ন
২.	পরামর্শক (ব্যক্তি) (৯৬.০০ লক্ষ টাকা)	মাস	২৪	কিউসিবিএস	১৭/০৫/২০১৯	৩০/০৫/২০১৯	২৪/০৭/২০১৯	১৩/১০/২০১৯	১৪/১১/২০১৯	১৭/১১/২০১৯	১২০ দিন	কার্যক্রম সম্পন্ন
	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/ বিষয়াদির বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	সম্ভাব্য তারিখ							
					EoIবিজ্ঞাপন	RFP বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়	
৩.	পরামর্শক (প্রতিষ্ঠান) – আইসিটি (১১৩৪.০০ লক্ষ টাকা)	মাস	১৮	কিউসিবিএস	৩০/১১/২০২০	২/২/২০২১	১/১০/২০২১	১৫/১১/২০২১	১/১২/২০২১	১/১/২০২২	১২০ দিন	সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন
৪.	পরামর্শক (প্রতিষ্ঠান) – প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া (২৫৬৭.০০ লক্ষ টাকা)	মাস	১৮	কিউসিবিএস	৩০/১১/২০২০	২/২/২০২১	১/১০/২০২১	১৫/১১/২০২১	১/১২/২০২১	১/১/২০২২	১২০ দিন	সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন


২০/১১/২০২১

মাঃ নূরুন্নাহার হুদলাবি
সচিব
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার